# Documentación Proyecto Plataforma Recogida de Paquetes

**NRC**: 2254

Equipo No. 09

#### Integrantes:


- Mateo Hernández
- Cristian Arroyave
- Julián Bonolis
- Diego Cuéllar
- Luis Fernando Quintero

### Descripción de roles del equipo

Rol	Integrante	Descripción	Tareas
Scrum Master	Dilan David Solar	Supervisar y guiar los avances del proyecto	
Full-Stack	Mateo Hernández	Persona encargada de realizar la parte visual de la aplicación.	Seguimiento del correcto desarrollo de las tareas del proyecto.
Full-Stack	Cristian Arroyave	Persona encargada de realizar la lógica de negocios de la aplicación.	Desarrollo de las vistas y estilos de la aplicación.
Full-Stack	Julián Bonolis	Persona encargada de realizar la lógica de negocios de la aplicación.	Desarrollo de los controladores de la aplicación y diseño e integración de la base de datos.
Full-Stack	Diego Cuéllar	Persona encargada de realizar la parte visual y la lógica de negocios de la aplicación.	Desarrollo de los controladores de la aplicación y diseño e integración de la base de datos.

Full-Stack	Luis Fernando Quintero	Persona encargada de realizar la parte visual de la aplicación.	Desarrollo de las vistas y estilos de la aplicación, de los controladores de la aplicación y diseño e integración de la base de datos.
------------	---------------------------	---	--

### Diagrama de despliegue



La conexión que existe entre los 2 nodos es el protocolo HTTPS la cual se conecta con el servidor y le hace peticiones al servidor para que le servidor le de respuesta, todo esto devolviendo los resultados de la base de datos.

#### Definición de artefactos:

Backlog Sprint	#1							
User stories	Descripción	Estimación (horas)	Responsable					
Levantamiento de Requerimientos Documentación Necesaria Listado de requerimientos solicitados por cliente Determinación de alcance		6 HORAS	Diego Cuellar – Julián Bonolis					
Diseño diagrama de despliegue	Se realiza el análisis de todo los componentes del proyecto para el diseño del diagrama	6 HORAS	Mateo Hernandez - Cristian Arroyave					
Cronograma de actividades	Se definen las fechas del tiempo estimado para las entregas de los sprints	7 HORAS	Luis Fernando Quintero					

Backlog Sprint	#2		
User stories	Descripción	Estimación (horas)	Responsable
Interfaz gráfica registro de usuarios	Diseñar plantilla de interfaz gráfica para el registro de usuario: Campo de usuario, campo de contraseña, campo de usuario, campo de correo, hipervínculo registrarse.	24	Cristián Arroyave - Diego Cuéllar
Interfaz gráfica Login	Diseñar plantilla de interfaz gráfica para el inicio de sesión: Campo de usuario, campo de contraseña, hipervínculo de iniciar sesión, hipervínculo de registrarse.	16	Cristián Arroyave - Diego Cuéllar

Interfaz gráfica de registro de órdenes	Diseñar plantilla de interfaz gráfica para el registro de ordenes: Campos de fecha y hora, campo de largo, ancho y alto, campo de peso, campo de dirección recogida, campo de ciudad de recogida, campo de nombre destinatario, campo cédula/nit destinatario, campo de dirección de entrega, campo de ciudad entrega, botón de crear la orden	16	Julián Bonolis - Luis Fernando Quintero
Interfaz gráfica de listado de ordenes	Diseñar plantilla de interfaz gráfica para el listado de ordenes: Hipervínculo de crear orden, hipervínculo a visualizar el detalle del estado de la orden, resumen del estado de la orden con numero de servicio, fecha, ciudad entrega, dirección de entrega, estado.	16	Julián Bonolis - Luis Fernando Quintero
Diseñar la plantilla de interfaz gráfica de actualización de ordenes	Diseñar plantilla de interfaz gráfica para el registro de ordenes: Campos de fecha y hora, campo de largo, ancho y alto, campo de actualización de estado de la orden (Guardado, Cancelado, Cumplido), campo de peso, campo de dirección recogida, campo de ciudad de recogida, campo de nombre destinatario, campo cédula/nit destinatario, campo de dirección de entrega, campo de ciudad entrega, botón de crear la orden	24	Mateo Hernández - Cristián Arroyave

Backlog Sprint	#3		
User stories	Descripción	Estimación (horas)	Responsable
Diseño de bases de datos	Definición de tablas, de campos y querys.	12	Equipo de Desarrollo
Back-End Solicitud del servicio	Generador único de seguimiento	12	Cristián Arroyave - Diego Cuéllar
Back-End Estado de seguimiento del envío	Desarrollo de lógica del seguimiento de envío Guardado, cancelado o cumplido Los envíos se cumplen automáticamente en 24 horas	16	Cristián Arroyave - Diego Cuéllar
Back-End Registro de usuario	Se desarrollará la lógica para registrar: nombre, usuario,contraseña, correo y se direccionará a la aceptación de política de datos	12	Julián Bonolis - Luis Fernando Quintero
Back-End Login	Se desarrollará la lógica para validar usuario y contraseña e ingresar al módulo de órdenes y un link para registrarse en caso que el usuario sea nuevo	12	Julián Bonolis - Luis Fernando Quintero
Back-End Listado	Lógica que desarrolla y muestra el historial de órdenes y vínculo para crear una nueva orden. Incluye vínculo por el consecutivo de cada orden para actualizar la orden	12	Mateo Hernández - Cristián Arroyave

Back-End Registro de órdenes	Para el desarrollo de la lógica de registro de orden se va a tener en cuenta:  - Día y franja horaria en la cual se encuentra disponible el usuario para atender al personal encargado (Se debe programar con mínimo 24 horas de anticipación).  - Las dimensiones ancho x alto x largo, si es mercancía delicada o no y el peso aproximado  - Dirección del lugar de recogida, incluyendo ciudad  - Número de identificación personal y nombre completo de quien envía.  - Dirección del lugar hacia donde se realiza el envío, incluyendo ciudad, así como el número de identificación personal y nombre completo de quien recibe	12	Mateo Hernández - Cristián Arroyave
Back-End Actualización de órdenes	Desarrollo de lógica para controlar actualización de órdenes: Permite actualizar todos los campos de creación de la orden más el estado de la orden o pedido	16	Luis Fernando Quintero - Diego Cuéllar

Backlog Sprint	#4		
User stories	Descripción	Estimación (horas)	Responsable
Generar módulo de aceptación de manejo de políticas de privacidad	Definición de políticas y campo de aceptación.	24	Julián Bonolis - Luis Fernando Quintero
Despliegue de la aplicación	Realizar el despliegue de la aplicación sobre un contenedor	24	Equipo de Desarrollo

## Cronograma de tareas:

ı					CRONOGRAMA																																					
		00	FLID	nr																			IA													_	-	CIE	CIEMPDE			
	OCTUBRE SPRINT 1														NOVIEMBRE SPRINT 2															PRI	NIT	2				DICIEMBRE SPRINT 4						
Actividades	26	27	22	29	_		2	_	4	5	6	7	8	9	10	11	12	_			_	17	10	19	20	21	22	22	_			-	20	29	30	1	_				6	
Levantamiento de Requerimientos	20	21	20	25	31			3	4	3	U		0	_	10	11	12	13	14	13	10	1/	10	13	20	21	22	25	24	23	20	21	20	25	30	_		3	4	2	-	
Interfaz gráfica registro de usuarios																		$\vdash$					$\vdash$		$\vdash$		$\vdash$		$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$		$\vdash$	$\vdash$		⊢			Н	Н	Н	
Interfaz gráfica Login			$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$		$\vdash$	$\vdash$			$\vdash$							_		$\vdash$									$\vdash$			$\vdash$	$\vdash$		⊢				Н	Н	
Interfaz grafica de registro de														-																										Н	Н	
órdenes			⊢	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$		$\vdash$	$\vdash$			$\vdash$		⊢	$\vdash$			$\vdash$									$\vdash$		$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$		⊢				$\vdash$	Н	
Interfaz gráfica de listado de ordenes		_	⊢			_					_	_		_	-		_		_													_				L				₩	Н	
Diseñar la plantilla de interfaz gráfica																																									H	
de actualización de ordenes																																				L				Ш	Ш	
Diseño de bases de datos																																									Ш	
Back-End Solicitud del servicio																																									ΙI	
Back-End Estado de seguimiento del																																								П	П	
envio																																										
Back-End Registro de usuario																																										
Back-End Login																																										
Back-End Listado																																										
Back-End Registro de ordenes																																										
Back-End Actualización de ordenes																																										
Generar modulo de aceptacion de																																										
manejo de politicas de privacidad																																									Ш	
Despligue de la aplicación														L																												

# Repositorio Github

https://github.com/mateomh02/Proyecto-Ciclo-4.git